

ZDW.II.392-254.428.2.2020

Bydgoszcz, dn. 30.10.2023 r.



*P. Wojciech Oskwarek
Zaś. do Wydziału P. i S. P. w Bydgoszczy
do wiod. w P. i S. P. w Bydgoszczy
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
03.11.2023*

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
P. Wojciech Oskwarek
Ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

Dotyczy: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”

W odpowiedzi na pismo RBI.7226.58.2023.RK z dn. 13.10.2023 r. (wpływ: 18.10.2023 r.) informuję, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na bieżąco monitoruje postęp robót oraz stan tymczasowej organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku DW254. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w oznakowaniu, bądź złego stanu nawierzchni po której odbywa się ruch pieszy i kołowy, Wykonawca robót otrzymuje polecenia doprowadzenia oznakowania i nawierzchni do należytego stanu. Zważywszy na otrzymane zastrzeżenia ZDW w Bydgoszczy polecił Wykonawcy uporządkowanie terenu budowy i przyległego oraz zaprzestanie składowania materiałów budowlanych / zdemontowanych znaków na terenach prywatnych lub w miejscach mogących spowodować szkody w istniejącym zagospodarowaniu (np. skwer, schody przy pomniku).

Odnosząc się do prac prowadzonych w rejonie Brzozy i Olimpina należy przyznać rację, że roboty te prowadzone są już od długiego czasu i mogą powodować wiele utrudnień dla mieszkańców. Należy jednak wskazać, że jedną z przyczyn wystąpienia opóźnień robót w tej lokalizacji jest wystąpienie szeregu kolizji z infrastrukturą podziemną, głównie wodno-kanalizacyjną Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej. Ze względu na fakt, że istniejące uzbrojenie terenu okazało się niezgodne z ewidencją, wystąpiła konieczność dokonania odkrywek, przeprojektowania oraz uzgodnienia zamiennych rozwiązań i końcowo wykonania robót dodatkowych przez Wykonawcę. Powyższe spowodowało brak możliwości wykonywania robót drogowych m.in. w obrębie szkoły. W chwili obecnej została usunięta już większość kolizji z sieciami podziemnymi, co umożliwi Wykonawcy przystąpienie w najbliższych dniach do robót drogowych w rejonie nowoprojektowanego ronda na skrzyżowaniu DW254 z ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie. Informuję, że ZDW w Bydgoszczy nie ma kompetencji do ingerowania w założony harmonogram prac Wykonawcy, niemniej jednak, zważywszy na występowanie długotrwałych utrudnień, polecił Wykonawcy przyspieszenie prac w tym rejonie.

W kwestii tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia ciągów pieszych informuję, że Wykonawca robót realizuje ustalenia zawarte w notatce ze spotkania zainteresowanych stron w dn. 19.10.2023 r. Jednocześnie, w związku ze zbliżającymi się świętami (Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny), w rejonie cmentarza zostaną dodatkowo zabezpieczone ciągi piesze. Ponadto ZDW w Bydgoszczy będzie w dalszym ciągu kontrolowało stan dróg i oznakowania oraz należycie nadzorowało wypełnianie ustaleń przez Wykonawcę.

Z poważaniem

DYREKTOR
(1)
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Do wiadomości:

- 1) TRANSPOL LIDER Sp. z o.o. Sp.K. dw254@transpol-kruszywa.pl
- 2) INKO Consulting Sp. z o.o. dw254@inkoconsulting.pl
- 3) UM Województwa Kuj-Pom Departament Infrastruktury Drogowej

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Falkowska
Tel. 607 676 884
e-mail: dw254_brzoza@zdw-bydgoszcz.pl