



ZDW.II.392-254.461.2.2020

Bydgoszcz, dn. 09.01.2024 r.



Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka  
P. Wojciech Oskwarek  
Ul. Ogrodowa 2  
86-060 Nowa Wieś Wielka

**Dotyczy: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”**

W odpowiedzi na pismo RBI.7226.58.2023.RK z dn. 21.12.2023 r. (wpływ: 28.12.2023 r.) informuję, że postęp robót budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 254 w m. Brzoza i Olimp in uzależniony jest od wielu czynników zewnętrznych. Przez wzgląd na konieczność usunięcia wielu kolizji z infrastrukturą zewnętrzną (w tym częściowo nieujętych w dokumentacji projektowej) we wcześniejszym etapie nie było możliwości wykonywania robót nawierzchniowych. Należy również zauważyć, że od listopada ub.r. warunki atmosferyczne przez dłuższy czas uniemożliwiały wykonywanie większości robót. Niemniej jednak informuję, że w ostatnich 2 tygodniach zostały wykonane roboty bitumiczne na dojeździe do budowanego ronda w Brzozie oraz na dojeździe do obiektu mostowego w Olimp inie, co niewątpliwie poprawi warunki korzystania z drogi. Wznowione zostały również roboty związane z budową chodników i ścieżek rowerowych – w zdecydowanej większości ruch pieszych odbywa się już po nawierzchni bitumicznej / z kostki betonowej lub ew. po nawierzchni z kruszywa łamanego.

W zakresie organizacji ruchu informuję, że zamknięcie ul. Powstańców Wielkopolskich (w kierunku Przyłęk) wynika z konieczności wykonania robót oraz jest zgodne z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem tymczasowej organizacji ruchu. Ze względu na trwające roboty oraz konieczność wykonania jeszcze szeregu robót planowane udostępnienie do ruchu tego odcinka ulicy planowane jest na kwiecień 2024 r., jednakże dokładny termin uzależniony jest od wielu zewnętrznych czynników (m.in. warunków atmosferycznych).

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

mgr inż. Leszek Nitka

