

ZDW.II.392-254.376.3.2020

Bydgoszcz, dn. 20.07.2023 r.

Mieszkańcy Brzozy
P. Elzbieta Sieradzka - Błaszczyńska
e.blaszczynska@wp.pl

Dotyczy: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”

W odpowiedzi na pismo z dn. 03.07.2023 r. dot. realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 254 w obrębie miejscowości Brzoza informuję, jak poniżej:

1. Stan tymczasowego oznakowania, jak również nawierzchni, po której odbywa się ruch pieszy i samochodowy, podlega cyklicznym kontrolom przez inspektora nadzoru, a zauważone nieprawidłowości są zgłaszane do Wykonawcy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wezwał Wykonawcę do usunięcia uchybień polegających na dopuszczeniu do niewłaściwego stanu tymczasowego oznakowania drogi, złego stanu nawierzchni oraz braku oznakowanych ciągów i przejść dla pieszych pod rygorem naliczenia kar umownych. W chwili obecnej ZDW w Bydgoszczy oczekuje na zajęcia stanowiska przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia, że stan oznakowania oraz nawierzchni nie ulegnie poprawie, zostaną podjęte stosowne kroki.
2. Odnośnie ciągu pieszo-rowerowego (CPR) w Brzozie (strona prawa DW254) informuję, że ZDW w Bydgoszczy, jako inwestor, nie ma możliwości polecenia dokonywania zmian w harmonogramie robót Wykonawcy. Niemniej jednak, zważywszy na długotrwałe utrudnienia w ruchu pieszym i rowerowym w m. Brzoza, ZDW w Bydgoszczy zwrócił się do Wykonawcy o przyspieszenie prac nawierzchniowych na CPR. Zgodnie z deklaracjami Wykonawcy ułożenie warstwy bitumicznej planowane jest na sierpień b.r..
3. Na postęp prac w m. Brzoza wpływ miały również okoliczności, których zarówno ZDW w Bydgoszczy, jak i Wykonawca, nie mogli wcześniej przewidzieć – m.in. wystąpienie kolizji z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi. W chwili obecnej większość z przeszkód została już usunięta, co umożliwiło kontynuowanie robót branżowych, jak i drogowych.

Informuję, że ZDW w Bydgoszczy zwróci szczególną uwagę na stan tymczasowego oznakowania oraz nawierzchni, po których odbywa się ruch pieszy i samochodowy w m.



Brzoza, aby wszyscy uczestnicy ruchu mogli czuć się w pełni bezpieczni. Jednocześnie informuję, że przedmiotowy odcinek drogi stanowi plac budowy, wobec powyższego poruszając się w obrębie prowadzonych robót należy zachować szczególną ostrożność.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

mgr inż. Leszek Nitka

Do wiadomości:

- 1) TRANSPOL Lider Sp. z o.o. dw254@transpol-kruszywa.pl
- 2) INKO Consulting Sp. z o.o. dw254@inkoconsulting.pl
- 3) Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka kancelaria@nowawieswielka.pl

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Falkowska

Tel. 607 676 884

e-mail: dw254_brzoza@zdw-bydgoszcz.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16