

ZDW.II.392-254.471.1.2020

Bydgoszcz, dn. 16.02.2024 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
P. Wojciech Oskwarek
Ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

Dotyczy: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”

Szanowny Panie Wójcie

W odpowiedzi na pismo RBI.7226.58.2023.RK z dn. 18.01.2024 r. oraz zgodnie z informacjami przekazywanymi we wcześniejszej korespondencji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, jak poniżej:

1. Zamknięcie ul. Powstańców Wielkopolskich (w kierunku Przyłęk) jest niezbędne w celu wykonania robót budowlanych oraz jest zgodne z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt ten został również pozytywnie uzgodniony pismem RBI.7226.3.2023.RK z dn. 09.01.2023 r.
Ze względu na trwające roboty oraz konieczność wykonania jeszcze szeregu robót planowane udostępnienie do ruchu tego odcinka ulicy planowane jest na kwiecień 2024 r., jednakże dokładny termin uzależniony jest od wielu zewnętrznych czynników (m.in. warunków atmosferycznych).
Należy jednak nadmienić, że główną przyczyną opóźnienia i wydłużenia wykonywania robót w obrębie nowoprojektowanego ronda jest wystąpienie szeregu dodatkowych kolizji z infrastrukturą podziemną, głównie wodno-kanalizacyjną Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej. Ze względu na fakt, że istniejące uzbrojenie terenu okazało się niezgodne z ewidencją, wystąpiła konieczność dokonania odkrywek, przeprojektowania oraz uzgodnienia zamiennych rozwiązań i końcowo wykonania robót dodatkowych przez Wykonawcę. Powyższe uniemożliwiło wykonanie robót związanych z budową ronda w 2023 roku oraz poskutkowało obecnym stanem rzeczy – koniecznością utrzymywania nawierzchni tłuczniowych przez cały okres zimy.
2. Wprowadzone oznakowanie jest zgodne z zatwierdzonym projektem, stąd przedstawiony w piśmie zarzut „braku odpowiedniego oznakowania” ZDW w Bydgoszczy traktuje jako bezpodstawny.

3. Zarówno ZDW w Bydgoszczy, jak i Wykonawca niniejszej inwestycji nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez kierowców wprowadzonych zakazów i ograniczeń, a co za tym idzie dewastację dróg gminnych, czy innych terenów. Jedynym podmiotem uprawnionym do kontrolowania respektowania przez kierowców wprowadzonych ograniczeń i zakazów jest policja. ZDW w Bydgoszczy w 2023 r. wystosował wniosek do Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy wniosek o wzmożone kontrole. Również przedstawiciele Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej deklarowali interwencje w tej sprawie.

Informuję, że ZDW w Bydgoszczy dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania uciążliwości dla mieszkańców oraz możliwie szybkiego udostępnienia do ruchu u. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie – ponownie wskazując, że szacownym terminem jest kwiecień 2024 r.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
mgr inż. Leszek Nitka
1

Do wiadomości:

- 1) TRANSPOL LIDER Sp. z o.o. Sp.K. dw254@transpol-kruszywa.pl
- 2) INKO Consulting Sp. z o.o. dw254@inkoconsulting.pl

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Falkowska
Tel. 607 676 884
e-mail: dw254_brzoza@zdw-bydgoszcz.pl